

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

č.: 5/2018, číslo smlouvy zhotovitele K18069

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Obec Oskava
Oskava 112, 788 01 Oskava
Zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Hýbnerem

IČ: 00 303 101
DIČ: CZ 00 303 101
Peněžní ústav: KB
Číslo účtu: 107-0488930227/0100

Dále jen **Objednatel**

a

KARETA s.r.o.

Krnovská 51, 792 01 Bruntál

Zastoupený: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc
ve věcech technických: Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Ing. Tomáš Král, hlavní stavbyvedoucí oblasti Olomouc
Petr Kantor, stavbyvedoucí
Miloš Levíček, projektový manažer

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 190776490297/0100

Obchodní společnost zapsaná v KOS Ostrava, odd. C, vložka 8072

Dále jen **Zhotovitel**

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají dle SoD tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se upravuje článek č. IV. Místo a termín plnění smlouvy zakázky: „Parkoviště u sídliště Oskava“

1. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedený bod článku III. Lhůty plnění smlouvy se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

- 1.1 Místem plnění je k.ú. Oskava - parcela č. 460/2, 491.
- 1.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:
 - 1.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím stavenišť. K předání a převzetí stavenišť vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. Protokol o předání a převzetí stavenišť, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
 - 1.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít stavenišť do 3 dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
 - 1.2.3 Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy od 15. 09. 2019.
 - 1.2.4 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla zhotoviteli dne 15. 11. 2019.
 - 1.2.5 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.
 - 1.2.6 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.
 - 1.2.7 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla.
 - 1.2.8 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.
- 1.3 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
 - 1.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 2.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram a Schéma poddodavatelů.
- 2.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

V Oskavě dne: 08. 08. 2019


.....
Za objednatele:




.....
Za zhotovitele:


KARETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 727
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Ing. Marek Němec
Jednatel společnosti